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关于清原县傅桓公路复建工程质量

专项抽查情况的通报

清原县交通局、沈阳鑫通公路工程监理咨询有限公司、中国核工业华兴建设有限公司：
按照2018年度监督工作计划，4月17日，市交通工程质量与安全监督处对清原县傅桓公路复建工程大树基沟隧道、尖山子隧道进场材料及实体指标进行了监督抽查，现将抽查情况通报如下： 

一、督查组织情况

本次督查由市质安处组织实施，实体指标检测及现场原材料抽检试验委托辽宁省交通科学研究院公路试验检测中心、抚顺市公路工程试验检测中心完成。2017年遗留质量安全问题整改情况跟踪复查工作由监督人员及专家共同开展。

二、监督抽检情况
1.关键指标现场检测。本次计划抽检防水层、支护、仰拱、钢支撑支护、初衬、钢筋布设6个施工部位的25项指标。由于工程处于复工准备阶段，掌子面爆破、支护、初喷等工序暂未开始，故现场实际抽检6个施工部位的8项指标。从检测结果看，大树基沟隧道抽查的8项实体指标合格率98.8%，尖山子隧道抽查的4项关键指标合格率100%。

2.原材料抽检。本次计划抽检原材料及半成品材料16组。实际抽检9大类原材料共15组，一次性监督抽检合格率80%。

三、跟踪复查情况

质量安全问题整改情况跟踪复查结果详见附表1。
四、处理意见

针对本次抽查双倍样品检测不合格的材料立即停止使用，全部清除出施工现场。
五、有关要求 

1.建设单位。严格落实自身质量管理主体责任。立即组织相关责任单位对照附表抽检结果清单，对质量管控不力问题分析原因并立行立改，杜绝问题再次发生，按照要求时间节点报送整改情况。
2.施工单位。严格落实产品质量主体责任。一是将衬砌混泥土平整度问题作为重要整治内容，拿出切实可行措施并在后续施工中真正落实，确保混凝土内在品质及外观质量。二是加强原材料进场控制，严格按照规定开展自检，建立《进场原材料管理台账》、《原材料试验检测台账》、《原材料出场合格证明目录》。对易产生质量问题的材料要加大自检频率。
3.监理单位。严格落实工程质量监理责任。一是严格履行平行验证、见证抽检职责。平行验证确保独立性，不得使用施工方检测数据。见证抽检、送试全过程见证，对试样代表性和真实性负监管全责。二是严格履行审查职责，对施组、施工方案、转序、试验检测等审查出具书面意见。三是加强现场监管，对首件、关键工序、关键环节重点监管，确保现场万无一失。

4.整改时限。自通报发布之日起，建设单位在3日内组织相关责任单位整改完毕。

附表1：遗留质量与安全问题整改复查结果汇总表
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附表1
遗留质量与安全问题整改复查结果汇总表

	责任单位
	质量问题
	安全问题

	
	存在问题
	整改措施
	复查
结果
	存在问题
	整改措施
	复查
结果

	质量问题：中国核工业华兴建设有限公司
安全问题：沈阳鑫通公路工程监理咨询有限公司
	初喷混凝土补喷不到位，表面仍不平整
	现场已采取湿喷机作业，施工下台阶的同时，对相应的上部结构进行补喷处理，并保证不侵入二次衬砌界限。
	符合要求
	现场监理巡查发现的隐患未登记
	建立了隐患台账，监理人员隐患巡查记录作了补充
	符合要求

	中国核工业华兴建设有限公司
	大树基沟隧道洞口截水沟已修建但长度不足，出水口未引至路基以外
	对已完临时截水沟进行改造，按要求加长并引至路基以外
	符合要求
	大树基沟隧道进出缺乏有效登记管理措施，门禁管理形同虚设，尖山子隧道未设置门禁管理系统。
	安装电子门禁系统，隧道门洞已经设专人管理，实名制记录人、材、机械等。
	符合要求

	中国核工业华兴建设有限公司
	大树基沟隧道上导钢拱架支垫、锁脚锚杆仍未按设计施工
	不符合设计要求的锁脚锚杆已经补打，上台阶施工从2017年8月23日开始一直停工，施工下台阶仰拱。后续施工过程中严格按照图纸施工
	符合要求
	 大树基沟隧道临时用电管理管理不到位，施工电缆随意散落在地面，未按要求做支离处理
	 线路改造完善，临时用电整改完成
	基本符合
（三项五线制未完成，还需继续改进）

	中国核工业华兴建设有限公司
	工序间进度安排仍有不足，大树基沟和尖山子隧道仍未开展二衬砼施工
	尖山子隧道仰拱初支完成40米，第一段衬砌钢筋正在绑扎；大树基沟隧道衬砌完成48m，并且安全穿越浅埋偏压段。
	符合要求
	尖山子隧道内应急逃生通道铺设不全，不能起到事故发生后应急逃生的作用
	逃生管道已按规范要求增加长度
	符合要求

	中国核工业华兴建设有限公司
	施工单位委托承担地质超前预报单位与业主委托第三方检测单位是同一家
	由于省内隧道专业检测机构有限，暂与建设单位共同委托省交校检测中心开展
	
	——
	——
	——
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